

План мероприятий
по реализации регионального проекта «ПРОдвижение»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Создание рабочей группы	04.09.23	Вацаева Л.А	Приказ
2.	Создание базы данных участников проекта по уровням образовательных достижений	До 20.09.	Вацаева Л.А	База данных учащихся 4-х классов
3.	Первое заседание рабочей группы	28.09.23	Вацаева Л.А	Протокол
4.	Диагностика познавательных процессов, мотивации	15-21.10	Вацаева Л.А.	
5.	Практический семинар «Проектирование современного учебного занятия на основе анализа диагностических работ»	14.10.23	Вацаева Л.А Рабочая группа	Протокол
6.	Методический семинар «ВПР как инструмент повышения качества образовательных достижений»	07.10.23	Вацаева Л.А Рабочая группа	Протокол
7.	Родительский интенсив «4+не равно 5» (родители 4-х классов)	21.10.23	Рабочая группа	Протокол
8.	Мониторинг выполнения КТП проекта	Постоянно	Вацаева Л.А	Отчёт
9.	Методический семинар «Совершенствование методических компетенций учителя начальных классов»	4.11.2023	Рабочая группа	Протокол
10.	Посещение урочных и внеурочных занятий в 4- и 5-х классах	Постоянно	Вацаева Л.А Рабочая группа,	Отчёт Журнал взаимопосещения
11.	Промежуточная диагностика по русскому	По графику ЦОКО	Вацаева Л.А	Приказ

	языку, математике и окружающему миру			
12.	Участие в семинаре на тему «Коррекционная работа на основании анализа результатов промежуточной диагностики»	Январь, 2024	Рабочая группа Вацаева Л.А.	
13.	Участие в ВПР обучающихся 4-х классов	Март-май 2024	Вацаева Л.А	Аналитический отчёт
14.	Участие в ВПР обучающихся 4-х классов	Март-май 2025	Вацаева Л.А	Аналитический отчёт
15.	Анализ динамики результатов ВПР за 23-24, 24-25 учебные годы	Июнь, 2025	Вацаева Л.А	Аналитический отчёт