

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4»
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТНИ ЮКЪАРАДЕШАРАН УЧРЕЖДЕНИ
«Б1АЪЧИ-ЮЪРТАН №4 ЙОЛУ ЮККЪЕРА ШКОЛА»**

366316 Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с/п Бачи-Юрт
ул. Майртупская, 4, bachi_yurtsosh4@mail.ru

Приложение № 1 к приказу
№ 57 от 29.04.2019 года



**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	2	3	4
1	Издание приказа директора школы «О создании и функционировании Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ № 57-од от 29.04.2019 года	Май
2	Назначение руководителя Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ № 57-од от 29.04.2019 года	Май
3	Утверждение положения о Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Положение	Май
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ № 57-од от 29.04.2019 года	Май
5	Утверждение проекта зонирования Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» кабинетов: технология, ОБЖ, кабинета информатики и ИКТ	Проект зонирования	Май
6	Проведение совещания при директоре по теме: «Создание и функционирование Центра	Информация о создании Центра «Точка роста» для	Май

	цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	педагогического коллектива	
7	Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» в части обучения новым технологиям по предметным областям «Технологи», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности»,	Информация об участниках образовательной сессии Центра «Точка роста», свидетельства о повышении квалификации, отчет по программа повышения квалификации	Май- Июнь
8	Проведение текущего ремонта помещений «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	Акт о подготовке помещений «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	Май- август
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечня оборудования - объявление конкурсных закупочных процедур	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Август
10	Организация набора обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Приказ о зачислении обучающихся	Сентябрь
11	Открытие Цента цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации, размещение информации на официальном сайте школы	Сентябрь